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黄垓镇鲁东村省级和美乡村创建实施方案

创建省级和美乡村，是加快我镇美丽乡村建设步伐、加强农业生态环境保护、推进乡村振兴战略的需要，是改善人居环境、加速城乡一体化进程、促进经济全面发展、提升我镇整体形象的需要；更是创建宜居、宜业、宜游的特色省级“美丽乡村”的需要。根据鲁东村实际情况，制定本方案。
1、 村庄基本情况
黄垓镇鲁东村位于黄垓镇驻地东侧，全村总人口320户，1016人，村庄面积142亩，2022年集体收入52万元。近年来，鲁东村围绕“幸福鲁东、美丽鲁东”的主题思路，村“两委”带领全村群众按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的“乡村振兴”总体要求，立足优势抓发展，丰富载体讲文明、突出特色优环境、建章立制促民生。将鲁东村打造成为一个农业强、农村美、农民富的美丽乡村。
2、 村庄基础条件
鲁东村已完成村庄规划，民房布局合理有序；村内街道完成硬化，有部分绿化和排水设施建设基础；环卫设施健全，垃圾能够及时清运；村委会班子健全，运转正常，村内各类服务设施健全，能够满足群众生产生活需求；文化广场建有健身设施，可以开展丰富多彩的群众集体活动。近年来，紧抓基础设施建设、公共服务提升、村容村貌整治等重点，强力推进美丽乡村建设，先后完成了下水道铺设、天然气入户，供水管网、电网改造及绿化、净化、亮化、美化等工程。村庄基础设施建设更趋完善。
三、创建优势
（一）民风淳朴
为更好地带动村民遵守乡规民约，营造和谐阳光、积极向上的民风氛围，该村组织开展多项文体娱乐活动，丰富了村民的业余生活，形成了较为浓厚的文化氛围。
（二）群众主动
近年来，该村村民在美丽乡村建设中得到了实惠，对美丽乡村创建有较高的认识，要求大力推进乡村建设的呼声很高，愿望非常强烈。
（三）组织有力
该村村“两委”班子组织制度健全，服务群众意识较强，在群众中有较强的号召力，能够积极有效组织开展各项有益活动，为美丽乡村创建提供保障。
（四）村民自治能力突出
该村切实发挥村级主体责任，发动群众实施自我管护，实现了美丽乡村“自我发展、自我完善”的良性发展态势。划分村干部责任路段，实现了卫生整治责任制、常态化，村内“三堆”基本清除，村级环境得到极大改善。将村庄长效管护和移风易俗要求融入村规民约，引导群众自觉反对铺张浪费，自觉维护村内环境整洁，鲁东村的道德文化水平也得到极大提升。
四、建设项目
1.绿化提升工程。2处坑塘四周绿化美化提升，补植苗木面积约3000平方米，约需20万元。
2.村内立面改造。在村内所有道路两侧未喷涂房屋进行喷涂，墙主要道路、进村路、文化广场绘制水彩画，约需20万元。
3.村内道路提升。对村内街巷铺设沥青等路面约4000平方米，约需资金80万元。
4.打造村内宣传栏1处，约需资金10万元。
5.村内路灯建设。对村内所有主干道安装路灯，约需资金25万元。
以上项目约需资金155万元。
五、投资概算及资金来源
鲁东村和美乡村创建预算资金155万元，其中市级安排资金130万元，自筹及其他25万元。
六、进度安排
1.迅速启动科学规划。拟邀设计院对全村进行规划设计，根据《美丽乡村建设规范》的标准和村庄实际，制定详细的建设和整治方案。
2.项目批准后，我们将立即启动实施，边规划边整治，边实施边完善，拟于2023年8月初全面开工建设，所有项目压茬进行，2024年7月底前进行竣工验收，确保2024年内完成创建任务。
七、组织与建设管理安排
1.组织领导。成立以镇党委书记任组长，党委副书记及分管副镇长为副组长，涉及服务区书记、支部书记为成员的推进工作专班，切实加强美丽乡村建设工作的组织领导，明确落实工作责任，严密组织实施，确保项目建设顺利实施。
2.组织施工。根据省市要求，对建设项目进行公开招标，选定施工队伍，进行建设。严格按照创建方案中项目建设内容和进度要求组织实施，合理安排施工顺序，严格执行规划设计，坚决避免先建后拆和资源浪费。
3.资金管理。筹措的资金主要用于项目用工及材料购进。项目建成后，由第三方评估机构评估验收。
八、预期建设效果和长效机制建立
通过项目实施，将鲁东村建设成为基础设施完善、交通便捷通畅、公共服务机制健全、生态环境良好、村容村貌优美、群众生活质量提高、产业结构合理、社会管理民主、村庄特色突出的美丽乡村示范村。建立健全环卫保洁、日常监管、考核评议等长效机制，不断巩固美丽乡村建设成果，提高和美乡村建设水平。
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